

PROJECT CHARTER

***Pengembangan dan Implementasi Sistem
Informasi Manajemen Logistik (SIML) PT.
Persada Utama***

Document Version : 1.0

By : Muhammad Farrel Kemal Wazzan (124240093)

1. Identitas Dokumen											
Project Title	Pengembangan dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Logistik (SIML) PT. Persada Utama										
Project Sponsor	Direktur Operasional PT. Persada Utama										
Project Manager	Kepala Divisi IT PT. Persada Utama										
Authorization Date	2 Februari 2026										
Planned Start Date	9 Februari 2026										
Planned Finish Date	24 April 2026										
Approved Budget	Rp 285.000.000										
Document Version	1,0										
2. Background / Business Need											
Proses operasional logistik PT. Persada Utama masih dilakukan secara manual menggunakan spreadsheet dan WhatsApp. Akibatnya, data pembelian tidak sinkron antar cabang, pelacakan armada tidak dapat diakses secara real-time, laporan keuangan membutuhkan waktu 3 hingga 5 hari kerja, dan dokumen pengiriman sering hilang atau terlambat sampai ke pusat. Oleh karena itu, untuk mendigitalisasi dan mengintegrasikan proses operasional dari seluruh cabang, diperlukan Sistem Informasi Manajemen Logistik (SIML) berbasis web yang terpusat.											
3. Project Objectives											
a. Mengembangkan sistem informasi logistik berbasis web yang dapat digunakan oleh seluruh 5 cabang PT. Persada Utama. b. Mendigitalisasi proses pencatatan order, pelacakan armada, pengelolaan dokumen, dan pelaporan operasional. c. Mengurangi waktu pembuatan laporan operasional menjadi kurang dari 1 jam. d. Menyediakan sistem yang memiliki uptime minimal 99% selama UAT.											
4. Key Performance Indicators (KPI)											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>KPI ID</th> <th>Aspek</th> <th>KPI</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KPI-01</td> <td>Akses Sistem</td> <td>Sistem dapat diakses seluruh cabang</td> <td>Sebelum 24 April 2026</td> </tr> </tbody> </table>				KPI ID	Aspek	KPI	Target	KPI-01	Akses Sistem	Sistem dapat diakses seluruh cabang	Sebelum 24 April 2026
KPI ID	Aspek	KPI	Target								
KPI-01	Akses Sistem	Sistem dapat diakses seluruh cabang	Sebelum 24 April 2026								

KPI-02	Pelaporan	Waktu pembuatan laporan operasional otomatis	< 1 jam
KPI-03	Ketersediaan	Pengguna yang telah mengikuti pelatihan	≥ 99%
KPI-04	Pelatihan	Pengguna yang telah mengikuti pelatihan	100%

5. High-Level Scope

In Scope

- a. Analisis kebutuhan dan perancangan SIML.
- b. Pengembangan aplikasi web SIML dan database terpusat.
- c. Pengembangan fitur order, tracking armada, dokumen pengiriman, dan laporan.
- d. Pengadaan dan konfigurasi server serta infrastruktur jaringan.
- e. Testing, UAT, deployment, pelatihan pengguna, dan dokumentasi.

Out of Scope

- a. Pengembangan aplikasi mobile native.
- b. Penggantian perangkat keras operasional di seluruh cabang.
- c. Pengembangan sistem ERP atau akuntansi secara keseluruhan.

6. Assumptions & Constraints

- a. Seluruh cabang memiliki akses internet untuk menggunakan sistem berbasis web.
- b. Data operasional yang dibutuhkan untuk migrasi ke sistem tersedia dari masing-masing cabang.
- c. Pengguna dari seluruh cabang bersedia mengikuti pelatihan dan UAT.
- d. Infrastruktur server dan jaringan dapat disiapkan sesuai jadwal proyek.
- e. Pihak manajemen dan pengguna terkait memberikan informasi serta persetujuan yang dibutuhkan selama proyek.

7. Functional Requirements

- a. Sistem menyediakan login, autentikasi, serta pengelolaan hak akses pengguna.
- b. Sistem dapat mencatat dan mengelola order pengiriman.
- c. Sistem dapat mengelola data pelanggan.
- d. Sistem dapat mengelola data armada dan pengemudi.
- e. Sistem dapat melakukan penugasan armada dan pengemudi pada order pengiriman.
- f. Sistem dapat menampilkan lokasi dan status armada secara real-time.
- g. Sistem dapat memperbarui dan memantau status pengiriman.

- h. Sistem dapat mengunggah dan menyimpan dokumen pengiriman serta bukti serah terima.
- i. Sistem dapat mencatat biaya dan transaksi operasional.
- j. Sistem dapat menghasilkan laporan operasional dan keuangan secara otomatis.
- k. Sistem menyediakan dashboard untuk monitoring operasional.
- l. Sistem menyediakan pencarian dan filter data.

8. Key Stakeholders, Roles and Responsibilities

Nama	Jabatan/Peran	Organisasi/Unit	Kontak
Direktur Operasional	Project Sponsor	PT. Persada Utama	-
Kepala Divisi IT	Project Manager	Divisi IT	-
-	System Analyst	Tim Proyek	-
-	UI/UX Designer	Tim Proyek	-
-	Backend Developer	Tim Proyek	-
-	Backend Developer	Tim Proyek	-
-	Frontend Developer	Tim Proyek	-
-	Database Administrator	Tim Proyek	-
-	Network & Infrastructure Engineer	Tim Proyek	-
-	QA Tester	Tim Proyek	-
-	Pengguna Cabang	PT. Persada Utama	-

9. Budget Information

Komponen Biaya	Estimasi
Sumber Daya Manusia (Tim Proyek)	Rp145.000.000
Pengadaan Server & Infrastruktur Jaringan	Rp95.000.000
Lisensi Software & Tools	Rp25.000.000
Biaya Operasional (pelatihan, perjalanan dinas, dll.)	Rp20.000.000
Total	Rp285.000.000

10. Approval / Sign-Off

Bagian ini merupakan bentuk otorisasi formal bahwa proyek disetujui untuk dijalankan dan *project manager* diberi kewenangan untuk mulai melaksanakan proyek. **

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Direktur Operasional PT. Persada Utama	Project Sponsor		2 Februari 2026
Kepala Divisi IT PT. Persada Utama	Project Manager		2 Februari 2026

11. Comments

Tidak ada